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FrojSicummER S9atH1 Eutin Neubau FW Terminplan Planung
2023 2024 2025
1. Quart. 2.Q 3.Qu 4, Qu 1.Qu 2.Q 3.Qu 4. Qu 1.Qu 2.Q 3.Qu
Pos Vorgang Dauer | Start Ende lan |Feb [Mrz Apr ‘Mai ‘Jun Jul IAug |Sep Okt lNov |Dez Jan ‘Feb ‘Mrz Apr ’Mai ‘Jun Jul IAug ‘Sep Okt }Nov ‘Dez lan ‘Feb I‘Mrz Apr ‘Mai ‘Jun Jul ‘
1 Planungsphase 373at Do, 11.08.22 Di, 30.01.24 ﬁ Planungsphase
1.4 Vorplanung 118at Do, 11.08.22 Mi, 25.01.23 Vorplanung
1.2 ngg:ﬁucg:;lsaﬂuungng iorstellung 1at Mi, 08.02.23 Mi, 08.02.23 ¢ Bauausschusssitzung Vorstellung Vorentwurfsplanung
1.3 Entwurfsplanung 72at| Do, 26.01.23|  Mi, 10.05.23 (AEENEEAREN TN Emwurfsp\anmg
1.4 Bauausschusssitzung Freigabe Entwurfsplanung 1at Mi, 10.05.23 Mi, 10.05.23 schusssitzung Freigabe Entwurfsplanung
1.5 Genehmigungsplanung 60at Do, 11.05.23 Fr, 04.08.23 ngsplanung
1.6 Ausfithrungsplanung 74at| Mo, 07.08.23 Fr,17.11.23
1.7 Varbereitung der Vergabe 34at Mo, 20.11.23 Di, 09.01.24 W‘ | Vorbereitung der Vergabe
1.8 Mitwirkung bei der Vergabe 15at Mi, 10.01.24 Di, 30.01.24 ei der Vergabe
2 Bauphase 372at Mi, 14.02.24 Mi, 06.08.25 #‘
2.1 Baustart 1at Mi, 14.02.24 Mi, 14.02.24
2.2 Baufeld freimachen/ Medien in den AuRenanlagen| 59at| Mi, 14.02.24 Fr, 10.05.24 DENENN FRRTT Baufeld freimachen/ Medien in den AuRenanlager
2.3 Rohbau 127at| Mo, 13.05.24| Do, 07.11.24 EREEENNNERANNEERANHNEEEN Rohbau
2.4 Ausbau 187at| Do, 10.10.24|  Mi, 09.07.25 ERRENEEE RSN RN SRR ETHANTEENNE] A us...
2.5 Auflenanlagen 57at| Di, 15.04.25| Mi, 09.07.25 A RERTREEE]
2.6 Abnahmen und Méngelbeseitigung 20at Do, 10.07.25 Mi, 06.08.25
2.7 Ubergabe 2at2| Mo, 04.08.25 Mi, 06.08.25
Projektzeitrahmen von Do, 11.08.22 bis So, 31.08.25 B2K und DNI
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